

### График

промывки, опрессовки системы ц/отопления в жилых зданиях обслуживаемых ООО УК "Лидер" в период подготовки к отопительному сезону 2021-2022г.

№	Адрес	Дата промывки	Дата опрессовки
1	Калинина 2	10-15.06.2021г.	11.06.2021г.
2	Калинина 2а	16-17.06.2021г.	17.06.2021г.
3	Калинина 4а	21-22.06.2021г.	22.06.2021г.
4	Калинина 3	23-24.06.2021г.	24.06.2021г.
5	Калинина 5	28-29.06.2021г.	29.06.2021г.
6	Калинина 7	01-02.07.2021г.	02.07.2021г.
7	Калинина 9	05-07.07.2021г.	07.07.2021г.
8	Калинина 11	08-09.07.2021г.	09.07.2021г.
9	Калинина 13	12-13.07.2021г.	13.07.2021г.
10	Калинина 14	14-15.07.2021г.	15.07.2021г.
11	Калинина 15	19-20.07.2021г.	20.07.2021г.
12	Космонавтов 2	24-25.05.2021г.	25.05.2021г.
13	Космонавтов 4	26-27.05.2021г.	27.05.2021г.
14	Космонавтов 8б	21-22.07.2021г.	22.07.2021г.
15	Ленина 46	19.05.2021г.	19.05.2021г.
16	Пушкина 16	20.05.2021г.	20.05.2021г.
17	Советская 37	12-14.05.2021г.	13.05.2021г.
18	Советская 61	17.05.2021г.	17.05.2021г.
19	Советская 61а	18.05.2021г.	18.05.2021г.
20	Чапаева 45	26-28.05.2021г.	28.05.2021г.
21	Чапаева 47	01-02.06.2021г.	02.06.2021г.
22	Чапаева 49	03-07.06.2021г.	07.06.2021г.
23	Чапаева 51	08-09.06.2021г.	09.06.2021г.
24	Чайковского 13а	20.05.2021г.	20.05.2021г.

Согласовано : АО "Енисейская ТТК (ТТК-13)"  
 офисная, Абаканский 934  
 представитель: *Смирнов И. Кат. Николаева Е. В.*  
 "02" 04 2021г. *М.П.*

Директор ООО УК "Лидер"  
*Н. В. Колосова*  
 " " " 2021г.

