



Утверждаю  
Директор ООО «ЖЗУ-Т»  
*Ефремова Е.А.*  
Ефремова Е.А.



Графики промывки и гидравлики

№ п/п	Адреса		дата
1	Кр.Партизан 21		10.05.-11.05.2021г
2	Кр.Партизан 23		12.05-13.05.2021г
3	Кр.Партизан 25		17.05-18.05.2021г
4	Кр.Партизан 27		19.05.-20.05.2021г
5	Кр.Партизан 29		24.05-25.05.2021г
6	Кр.Партизан 31		26.05-27.05.2021г
7	Кр.Партизан 34		1.06-2.06.2021г
8	Кр.Партизан 33		3.06-4.06.2021г
9	Советская 32		7.06.-8.06.2021г
10	Советская 34		9.06-10.06.2021г
11	Советская 020		14.06-16.06.2021г
12	Советская 33		22.06-23.06.2021г
13	Бограда 55		24.06-25.06.2021г
14	Бограда 57		28.06-29.06.2021г
15	Бограда 59		Кап. ремонт
16	Бограда 61		30.06-1.07.2021г
17	Б.Хмельницкого 2		5.07-6.07.2021г
18	Ленина 28а		7.07-8.07.2021г
19	Ленина 26		9.07.-12.07.2021г
20	Орлова 19		14.05.2021г
21	Орлова 21		.21.05.2021г
22	Орлова 25		28.05.2021г

	↑		
24	М.горького 2		21.07-22.07.-23.07.- 26.07.2021r
25	М.горького 4		15.07-16.07.2021r
26	М.Горького 5		19.07-20.07.2021r
27	Металлистов 21		16.06-17.06.2021r
28	Металлистов 23		18.06-21.06.2021r
29	Металлистов 26		11.06.2021r

**График**  
**Промывки, опрессовки систем теплоснабжения**  
**ЖИЛЫХ ДОМОВ**

№	Адрес	Дата
1	Космонавтов 19	11.05.21. 12.05.21
2	Космонавтов 15	13.05.21. 17.05.21.
3	Космонавтов 11	18.05.21. 19.05.21.
4	Космонавтов 9	20.05.21. 21.05.21
5	Космонавтов 3	24.05.21. 26.05.21
6	Космонавтов 5	27.05.21. 28.05.21
7	Космонавтов 1В	31.05.21. 02.06.21
8	Юбилейная 10	03.06.21. 04.06.21.
9	Юбилейная 2	07.06.21. 08.06.21.
10	Дзержинского 6	09.06.21. 10.06.21
11	Чапаева 39	11.06.21. 17.06.21
12	Юбилейная 6	18.06.21. 21.06.21
13	Седова 8	22.06.21 23.06.21
14	Седова 2	24.06.21 25.06.21
15	Зеленая 2А	28.06.21 29.06.21
16	3-ий Строительный 10	30.06.21 01.07.21
17	Чапаева 30	02.07.21 05.07.21
18	Линейная 245	06.07.21 07.07.21
19	Чапаева 23	08.07.21 09.07.21
20	Дзержинского 4А	12.07.21 13.07.21
21	Дзержинского 6А	14.07.21 15.07.21

22	Дзержинского 17	16.07.21 19.07.21
23	Дзержинского 19	20.07.21 21.07.21
24	Юбилейная 2А	22.07.21 23.07.21
25	Юбилейная 2Б	26.07.21 27.07.21
26	Матросова 2	28.07.21
27	Матросова 4	29.07.21
28	Матросова 6	30.07.21
29	Матросова 5	02.08.21
30	Матросова 8	03.08.21.
31	Матросова 10	04.08.21
32	Сурикова 7	05.08.21 06.08.21
33	Сурикова 14	09.08.21 10.08.21
34	Сурикова 24	11.08.21
35	Чайковского 13	12.08.21
36	Чайковского 15	13.08.21 16.08.21
37	Чайковского 15А	17.08.21 18.08.21
38	Чайковского 15Б	19.08.21 20.08.21
39	Пушкина 16А	23.08.21 24.08.21
40	Пушкина 18	25.08.21 26.08.21
41	Пушкина 20	27.08.21
42	Пушкина 22	30.08.21 31.08.21



Утверждаю  
Директор ООО «ЖЭУ-7»  
Ефремова Е.А.

График ППР эл щитов

№ п/п	Адреса	Дата
1	Кр. Партизан 21	08.02.2021г.
2	Кр. Партизан 23	10.02.2021г.
3	Кр. Партизан 25	04.02.2021г.
4	Кр. Партизан 27	04.02.2021г.
5	Кр. Партизан 29	04.02.2021г.
6	Кр. Партизан 31	05.02.2021г.
7	Кр. Партизан 34	07.02.2021г.
8	Кр. Партизан 33	08.02.2021г.
9	Советская 32	07.04.2021г.
10	Советская 34	09.04.2021г.
11	Советская 020	26.03.2021г.
12	Советская 33	03.02.2021г.
13	Бограда 55	02.02.2021г.
14	Бограда 57	03.02.2021г.
15	Бограда 59	04.02.2021г.
16	Бограда 61	03.02.2021г.
17	Б. Хмельницкого 2	01.02.2021г.

18	Ленина 28а	05.03.2021г.
19	Ленина 26	05.03.2021г.
20	Орлова 19	19.02.2021г.
21	Орлова 21	19.02.2021г.
22	Орлова 25	19.02.2021г.
23	М. Горького 1	16.02.2021г.
24	М. Горького 2	08.04.2021г.
25	М. Горького 4	05.02.2021г.
26	М. Горького 5	15.02.2021г.
27	Металлистов 21	26.03.2021г.
28	Металлистов 23	26.03.2021г.
29	Металлистов 26	26.03.2021г.

## График ППР

№	Адрес	Дата
1	Космонавтов 1В +	11.05.21
2	Космонавтов 3 +	12.05.21
3	Космонавтов 5	13.05.21
4	Космонавтов 9	14.05.21
5	Космонавтов 11	17.05.21
6	Космонавтов 15	18.05.21.
7	Космонавтов 19	19.05.21.
8	Юбилейная 10	20.05.21.
9	Юбилейная 2	21.05.21.
10	Дзержинского 6	24.05.21.
11	Чапаева 39	25.05.21.
12	Чапаева 39	26.05.21.
13	Чапаева 23	27.05.21.
14	Дзержинского 4А	28.05.21.
15	Дзержинского 6А	31.05.21.
16	Дзержинского 17	01.06.21.
17	Дзержинского 19	02.06.21.
18	Юбилейная 2А	03.06.21.
19	Юбилейная 2Б	03.06.21.
20	Юбилейная 6	04.06.21.
21	Матросова 2	07.06.21.
22	Матросова 4	07.06.21.
23	Матросова 5	08.06.21.
24	Матросова 6	09.06.21.
25	Матросова 8	09.06.21.
26	Матросова 10	10.06.21.
27	Зеленая 2А	11.06.21.
28	Сурикова 7	15.06.21.
29	Сурикова 14	15.06.21.
30	Сурикова 24	16.06.21.
31	Чайковского 13	17.06.21.
32	Чайковского 15	18.06.21.
33	Чайковского 15А	21.06.21.
34	Чайковского 15Б	22.06.21.
35	Пушкина 16А	23.06.21.
36	Пушкина 18	24.06.21.
37	Пушкина 20	25.06.21.
38	Пушкина 22	28.06.21.
39	Линейная 245	29.06.21.
40	Чапаева 30	30.06.21.
41	3-ий Строительный 10	01.07.21.
42	Седова 2	02.007.21