



План мероприятий по подготовке к зиме на 2018 - 2019 год
ООО "ЖЭУ-7"

№	Адрес	Наименование работ	Ед. изм	кол-во	Итого	Срок исполнения
1	ул. Бограда, 55	Промывка системы отопления	дом	1	8000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	8000	по графику
		ППР эл.пит	шт	20	10320	август
2	ул. Бограда, 57	Промывка системы отопления	дом	1	8000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	8000	по графику
		ППР эл.пит	шт	20	10320	август
3	ул. Бограда, 59	Промывка системы отопления	дом	1	8000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	8000	по графику
		ППР эл.пит	шт	20	10320	август
4	ул. Бограда, 61	Промывка системы отопления	дом	1	8000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	8000	по графику
		ППР эл.пит	шт	20	10320	август
5	ул. Б. Хмельницкого .2	Промывка системы отопления	дом	1	12000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	12000	по графику
		ППР эл.пит	шт	30	15480	август
6	ул. Держинского 4А	Промывка системы отопления	дом	1	800	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	800	по графику
		ППР эл.пит	шт	1	516	август
7	ул. Держинского 6	Промывка системы отопления	дом	1	6000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	6000	по графику
		ППР эл.пит	шт	1	516	июнь
8	ул. Держинского 6А	Промывка системы отопления	дом	1	800	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	800	по графику
		ППР эл.пит	шт	1	516	июнь
9	ул. Держинского 17	Промывка системы отопления	дом	1	2400	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	2400	по графику
		ППР эл.пит	шт	1	516	август
10	ул. Держинского 19	Промывка системы отопления	дом	1	2400	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	2400	по графику
		ППР эл.пит	шт	1	516	август
11	ул. Зеленая 2 А	Промывка системы отопления	дом	1	800	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	800	по графику
		ППР эл.пит	шт	30	15480	июнь
12	ул. Кр. Партизан 21	Промывка системы отопления	дом	1	12000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	12000	по графику
		ППР эл.пит	шт	1	516	июнь
13	ул. Кр. Партизан 22	Промывка системы отопления	дом	1	800	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	800	по графику
		ППР эл.пит	шт	30	15480	август
14	ул. Кр. Партизан 23	Промывка системы отопления	дом	1	6000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	6000	по графику
		ППР эл.пит	шт	30	15480	август
15	ул. Кр. Партизан 25	Промывка системы отопления	дом	1	6000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	6000	по графику
		ППР эл.пит	шт	30	15480	август
16	ул. Кр. Партизан 27	Промывка системы отопления	дом	1	6000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	6000	по графику
		ППР эл.пит	шт	1	516	август
17	ул. Кр. Партизан 29	Промывка системы отопления	дом	1	8000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	8000	по графику
		ППР эл.пит	шт	1	516	август
18	ул. Кр. Партизан 31	Промывка системы отопления	дом	1	8000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	8000	по графику
		ППР эл.пит	шт	1	516	август

111	ул.Областная 8	ППР здания	шт	30	15480	сентябрь
		Промывка системы отопления	дом	1	12000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	12000	по графику
112	ул.Областная 10	ППР здания	шт	20	10320	июнь
		Промывка системы отопления	дом	1	8000	по графику
		Гидравлические испытания системы ц/о	дом	1	8000	по графику
	итого			984	1232960	