

ООО Хакасский ТЭК
 и.о.д. директор Е.А. Ефремова
 Сопоставлено
 Т.А. Букреева
 20.04.2019

Утверждаю
 Директор ООО «ЖЭУ-7»
 Ефремова Е.А.
 « » 2019г.



График
Промывки, опрессовки систем теплоснабжения жилых домов, запитанных от котельной ООО «Хакасский ТЭК», обслуживаемых ООО «ЖЭУ-7» на 2019г.

№ п/п	Адрес	Дата промывки	Дата опрессовки	Примечание
1.	Матросова 2	10.06.2019г.	10.06.2019г.	
2.	Матросова 4	10.06.2019г.	10.06.2019г.	
3.	Матросова 5	11.06.2019г.	11.06.2019г.	
4.	Матросова 6	11.06.2019г.	11.06.2019г.	
5.	Матросова 8	13.06.2019г.	13.06.2019г.	
6.	Матросова 10	13.06.2019г.	13.06.2019г.	
7.	Чайковского 10	14.06.2019г.	14.06.2019г.	
8.	Чайковского 13	14.06.2019г.	14.06.2019г.	
9.	Чайковского 15	17.06.2019г.	17.06.2019г.	
10.	Чайковского 15а	17.06.2019г.	17.06.2019г.	
11.	Чайковского 15б	18.06.2019г.	18.06.2019г.	
12.	Юбилейная 2	08.07.2019г.	08.07.2019г.	
13.	Юбилейная 2а	18.06.2019г.	18.06.2019г.	
14.	Юбилейная 2б	19.06.2019г.	19.06.2019г.	
15.	Юбилейная 6	19.06.2019г.	19.06.2019г.	
16.	Юбилейная 8	09.07.2019г.	09.07.2019г.	
17.	Юбилейная 10	10.07.2019г.	10.07.2019г.	
18.	Пушкина 16а	20.06.2019г.	20.06.2019г.	
19.	Пушкина 18	20.06.2019г.	20.06.2019г.	
20.	Пушкина 20	21.06.2019г.	21.06.2019г.	
21.	Пушкина 22	21.06.2019г.	21.06.2019г.	
22.	Менделеева 5	24.06.2019г.	24.06.2019г.	
23.	Сурикова 7	24.06.2019г.	24.06.2019г.	
24.	Сурикова 14	25.06.2019г.	25.06.2019г.	
25.	Сурикова 24	25.06.2019г.	25.06.2019г.	
26.	Зеленая 2а	26.06.2019г.	26.06.2019г.	
27.	Седова 2	26.06.2019г.	26.06.2019г.	
28.	Седова 8	27.06.2019г.	27.06.2019г.	
29.	Чапаева 23	27.06.2019г.	27.06.2019г.	
30.	Чапаева 29	28.06.2019г.	28.06.2019г.	
31.	Чапаева 29а	28.06.2019г.	28.06.2019г.	
32.	Чапаева 30	01.07.2019г.	01.07.2019г.	
33.	Чапаева 31	01.07.2019г.	01.07.2019г.	
34.	Чапаева 33	02.07.2019г.	02.07.2019г.	
35.	Чапаева 33а	02.07.2019г.	02.07.2019г.	
36.	Чапаева 37	11.07.2019г.	11.07.2019г.	
37.	Чапаева 39	12.07.2019г.	12.07.2019г.	
38.	3-й Строительный 10	03.07.2019г.	03.07.2019г.	
39.	Линейная 245	03.07.2019г.	03.07.2019г.	
40.	Дзержинского 4а	04.07.2019г.	04.07.2019г.	
41.	Дзержинского 6	04.07.2019г.	04.07.2019г.	



Утверждаю
Директор ООО «ЖЭУ-7»
Ефремова Е.А.
2019г.

График
Промывки, опрессовки систем теплоснабжения жилых домов, запитанных от котельной ООО «Черногорская котельная №2», обслуживаемых ООО «ЖЭУ-7» на 2019г.

№ п/п	Адрес	Дата промывки	Дата опрессовки	Примечание
1.	Кр.Партизан 21	20.05.2019г.	20.05.2019г.	
2.	Кр.Партизан 22	21.05.2019г.	21.05.2019г.	
3.	Кр.Партизан 23	22.05.2019г.	22.05.2019г.	
4.	Кр.Партизан 25	23.05.2019г.	23.05.2019г.	
5.	Кр.Партизан 27	24.05.2019г.	24.05.2019г.	
6.	Кр.Партизан 29	27.05.2019г.	27.05.2019г.	
7.	Кр.Партизан 31	28.05.2019г.	28.05.2019г.	
8.	Кр.Партизан 33	29.05.2019г.	29.05.2019г.	
9.	Кр.Партизан 34	30.05.2019г.	30.05.2019г.	
10.	Бограда 55	31.05.2019г.	31.05.2019г.	
11.	Бограда 57	03.06.2019г.	03.06.2019г.	
12.	Бограда 59	04.06.2019г.	04.06.2019г.	
13.	Бограда 61	05.06.2019г.	05.06.2019г.	
14.	М.Горького 1	18.06.2019г.	18.06.2019г.	
15.	М. Горького 2	05.06.2019г.	06.06.2019г.	
16.	М. Горького 4	07.06.2019г.	07.06.2019г.	
17.	М. Горького 5	10.06.2019г.	10.06.2019г.	
18.	Советская 32	11.06.2019г.	11.06.2019г.	
19.	Советская 33	19.06.2019г.	19.06.2019г.	
20.	Советская 34	13.06.2019г.	13.06.2019г.	
21.	Советская 36	14.06.2019г.	14.06.2019г.	
22.	Советская 43а	19.06.2019г.	19.06.2019г.	
23.	Советская 02а	20.06.2019г.	20.06.2019г.	
24.	Советская 020	20.06.2019г.	20.06.2019г.	
25.	Б. Хмельницкого 2	17.06.2019г.	17.06.2019г.	
26.	Орлова 15	21.06.2019г.	21.06.2019г.	
27.	Орлова 19	21.06.2019г.	21.06.2019г.	
28.	Орлова 21	24.06.2019г.	24.06.2019г.	
29.	Орлова 23	24.06.2019г.	24.06.2019г.	
30.	Орлова 25	25.06.2019г.	25.06.2019г.	
31.	Ленина 26	25.06.2019г.	25.06.2019г.	
32.	Ленина 28а	26.06.2019г.	26.06.2019г.	
33.	Ленина 38	26.06.2019г.	26.06.2019г.	
34.	Ленина 42	27.06.2019г.	27.06.2019г.	
35.	Металлистов 2	27.06.2019г.	27.06.2019г.	
36.	Металлистов 21	23.06.2019г.	28.06.2019г.	
37.	Металлистов 23	28.06.2019г.	28.06.2019г.	
38.	Металлистов 26	29.06.2019г.	29.06.2019г.	

42.	Дзержинского ба	05.07.2019г.	05.07.2019г.	
43.	Дзержинского 17	05.07.2019г.	05.07.2019г.	
44.	Дзержинского 19	05.07.2019г.	05.07.2019г.	
45.	Космонавтов 1в	15.07.2019г.	15.07.2019г.	
46.	Космонавтов 3	16.07.2019г.	16.07.2019г.	
47.	Космонавтов 5	17.07.2019г.	17.07.2019г.	
48.	Космонавтов 9	18.07.2019г.	18.07.2019г.	
49.	Космонавтов 11	19.07.2019г.	19.07.2019г.	
50.	Космонавтов 15	22.07.2019г.	22.07.2019г.	
51.	Космонавтов 19	23.07.2019г.	23.07.2019г.	