



**Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022-2023 год  
 ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 10.07.2022г.**

№ п/п	наименование работ	адрес	по плану	
			единица измерения	объем
<b>1</b>	<b>Промывка системы центрального отопления</b>			
		ул. Калинина,36	дом	1
		ул. Калинина,23	дом	1
		ул. Г.Тихонова,17Б	дом	1
		ул. Г.Тихонова,33	дом	1
		ул. Г.Тихонова,35	дом	1
		ул. Г.Тихонова,37	дом	1
		ул.Юбилейная,24	дом	1
<b>3</b>	<b>ППР эл. щитов</b>			
		ул. Пушкина,5	шт	20
		ул. Пушкина,7	шт	30
		ул. Советская,92	шт	16
		ул. Советская,94	шт	16
		ул. Черногорская,115	шт	1
		ул. Юбилейная,20	шт	30
		ул. Юбилейная,24	шт	20
		ул. Юбилейная,26	шт	30
<b>4</b>	<b>Гидравлические испытания системы центрального отопления</b>			
		ул. Калинина,36	дом	1
		ул. Калинина,23	дом	1
		ул. Г.Тихонова,17Б	дом	1
		ул. Г.Тихонова,33	дом	1
		ул. Г.Тихонова,35	дом	1
		ул. Г.Тихонова,37	дом	1
		ул.Юбилейная,24	дом	1
		ул.Калинина,23Б	дом	1
		ул.Калинина,25	дом	1
		пр. Космонавтов,20а	дом	1
		ул.Юбилейная,30В	дом	1
<b>5</b>	<b>Монтаж окон ПВХ</b>			
		ул.Калинина,23А	дом	1
		ул. Советская,92	дом	1
				<b>183</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1459</b>

Утверждаю:  
Директор ООО УК "Коммунальщик"

Володько В.А.



Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к зиме на 2022 - 2023 год  
ООО УК "Коммунальщик" по состоянию на 10.07.2022 г.

№	Наименование работ	единица измерения	план	Выполнение с нарастающим итогом	процент выполнения	планируемые затраты	профинансировано
1	Промывка системы отопления	дом	36	14	38,89	405200	144400
2	Гидравлические испытания системы ц/о	дом	36	14	38,89	405200	144400
3	ППР щитов	шт	969	969	100,00	618222	618222
4	Замена розлива	м	241	45	18,67	290400	54000
5	Ремонт отмостки	м2	138	60	43,48	151800	66000
6	Косметический ремонт подъездов	шт	13	11	84,62	960000	820000
7	Монтаж окон ПВХ	шт	2	2	100,00	30000	30000
8	Ремонт подвальных окон	шт	12	6	50,00	60000	30000
9	Установка кранов ручных (балансировочных)	шт	12	0	0,00	30240	0
	<b>итого</b>		<b>1459</b>	<b>1121</b>	<b>474,54</b>	<b>2951062</b>	<b>1907022</b>

52,73 %